Plan de travail — Megharba Samou

Mini-projet CABDD · Variante A (hydrométrie, partitions mensuelles, bilan journalier) · Mis à jour le 2026-11-06

3 tâche(s) restante(s) sur 7 — 4 terminée(s) : 01, 03, 04, 06.

■ Tâche 07 — Schémas zone1/zone2 + partitionnement mensuel

Fichier : `sql/07_zones_partitions.sql`
Copie locale du référentiel, PARTITION BY RANGE (instant_mesure) 2026_01..2026_04 + DEFAULT, contrainte 'stations de la zone uniquement'. Critère : EXPLAIN 1 mois = 1 seule partition lue.

■ Tâche 09 — Transparence centre : vues + routage + rapport réparti

Fichier : `sql/09_centre_transparent.sql`
Foreign tables mesures zone1/zone2, migration des mesures, centre vidé, vues UNION ALL, INSTEAD OF INSERT, bilan XML depuis centre.

■ Tâche 10 — Validation complète + plans (avec Amine)

Fichier : `sql/10_tests_et_plans.sql`
Batterie de tests, EXPLAIN (ANALYZE, VERBOSE) centre -> 1 zone / 1 mois, panne simulée d'une zone, extraits pour le rapport 10 pages.

Ordre d'exécution global (avec Amine)

01 ■ → 02 (Amine) → 03 ■ → 04 → 05 (Amine) → 06 → 07 → 08 (Amine) → 09 → 10 (ensemble)

Règle : quand une tâche est terminée et testée, la retirer de docs/generer_plan_pdf.py puis relancer `python3 docs/generer_plan_pdf.py` — ce PDF est régénéré sans les tâches faites.